



Proyecto de Cambio

# SISTEMA DE DESPACHO ADUANERO (SDA)

Diciembre 2012





# Agenda

- ✿ Objetivos del Proyecto
- ✿ Alcance
- ✿ Beneficios
- ✿ Características del Sistema de Despacho Aduanero
- ✿ Usuarios
- ✿ Hitos del Proyecto
- ✿ Próximas acciones



# Objetivos del Proyecto

- ❁ Implementar el Sistema de Despacho Aduanero en la Intendencia de Aduana Marítima del Callao para el **manifiesto de carga de ingreso** y regímenes aduaneros de **importación para el consumo** (despacho anticipado), y **transbordo** (modalidades 1 y 2)
- ❁ Culminar la implementación del Sistema del Despacho Aduanero en las 6 Aduanas Marítimas

*“Apoyar a consolidar que el Puerto del Callao se convierta en **HUB de Sudamérica**”*





# Alcance del Proyecto (EDT)

0 PROYECTO SISTEMA DE DESPACHO ADUANERO (SDA) -FASE I INGRESO

1 DIRECCION DEL PROYECTO

2 NUEVAS FUNCIONALIDADES SDA EN 6 ADUANAS

3 MANIFIESTO DE CARGA

4 TRANSBORDO

5 IMPORTACION PARA EL CONSUMO

6 GESTION DE RIESGO

7 CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN





# Beneficios en Carga y Transbordo

## REDUCCIÓN DE COSTOS

Reemplazo de Servicios de Terceros (VAN-Redes de Valor Agregado) por envío de información a través del SEIDA (\*)

## VIRTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

Documentos que sustentan manifiesto de carga se presentarán a través de transmisión electrónica y Ventanilla Portuaria



## SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS

Utilización del Manifiesto de Carga como Declaración de Transbordo (Modalidades 1 y 2) reduciendo tiempos y costos del proceso de Transbordo

## ELIMINACIÓN DE PAPEL

Rectificaciones del Manifiesto se realizarán mayoritariamente en forma automática sin necesidad de expedientes físicos

(\*) Servicio Electrónico de Intercambio de Documentos Aduaneros



# Beneficios en Despacho Anticipado de Importación para el consumo

## REDUCCIÓN DE COSTOS POR ELIMINACIÓN DE PAPEL

Eliminación de formato físico de DUA para modalidad de Despacho Anticipado

## DESPACHOS REGULARIZABLES

Vía numeración el despacho anticipado podrá identificarse como "NO REGULARIZABLE" dispensándose de la regularización



## NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Las etapas del Despacho (Desde numeración hasta conclusión) serán notificadas a través del Buzón SOL - Portal SUNAT

## DISMINUCIÓN DE TIEMPO DE PROCESAMIENTO

Transmisión de información a través del SEIDA en lugar del Teledespacho, lo que permite el procesamiento en paralelo (varias órdenes al mismo tiempo en un solo equipo)



# Características del Sistema de Despacho Aduanero



## Basado en estándares

- Formatos de intercambio electrónico ebXML
- Estándares de transmisión NNUU (Name components library)
- Uso de formatos EDI (CUSCAR, CUSDEC)
- WCO Data Model

## Entorno integrado al Operador de Comercio



- SEIDA
- Portal del Operador de Comercio Exterior
- Envío de archivos
- Avisos electrónicos
- Virtualización de trámites
- Trazabilidad de la información

## Entorno integrado al funcionario aduanero



- Portal del Funcionario Aduanero (único punto de acceso)
- Bandeja de pendientes
- Asignación por carga de trabajo y complejidad
- Trazabilidad de la información
- Avisos electrónicos



# Visión general del cambio

**CAPA DE PRESENTACIÓN**

Portal SUNAT      Intranet en Línea      Portal del Operador      SEIDA      Dispositivos Móviles

Funcionario Aduanero

**PROCESOS DE NEGOCIO**

Transmisión Manifiesto      Numeración DUA      Control llegada y Descarga      Control Salida      Aforo      Conclusión Despacho

**SERVICIOS DE NEGOCIO**

Envíos      Solicitudes      Reglas      Diligencia      Selección      Workflow      Mov. Mercancías      Saldos      Deudas

**SERVICIOS DE TECNOLOGÍA**

Orquestador de Servicios      Réplica y Transformación      Administrador de Tareas      Avisos y Buzón Electrónico

Estándares : Modelo Dato OMA, UNCEFACT

Formatos Internacionales (ebXML)

Seguridad (XML Signature, SSO)

Monitoreo (Trazabilidad)



# Usuarios Externos involucrados con el Proyecto



Operadores Portuarios  
(APM, DPWorld)

Importador



Transportistas



Gremios (CCL, SNI, APAM, otros)



Agentes de carga



Depósitos Temporales



Agentes de aduana



Sectores Competentes



# Hitos del Proyecto

|   | Hito  | Inicio previsto | Fin previsto    |
|---|---|-----------------|-----------------|
| 1 | <b>NUEVAS FUNCIONALIDADES SDA 6 Aduanas</b> | <b>May-2012</b> | <b>Nov-2013</b> |
|   | Modelado de Negocio                         | May-2012        | Mar-2013        |
|   | Procedimientos Normativos                   | May-2013        | Set-2013        |
|   | Sistema Informático                         | May-2012        | Nov-2013        |
| 2 | <b>MANIFIESTO DE CARGA</b>                  | <b>May-2012</b> | <b>Ene-2014</b> |
|   | Modelado de Negocio                         | May-2012        | Ene-2013        |
|   | Procedimientos Normativos                   | Ene-2013        | Nov-2013        |
|   | Sistema Informático                         | Set-2012        | Ene-2014        |
| 3 | <b>TRANSBORDO</b>                           | <b>Jul-2012</b> | <b>Ene-2014</b> |
|   | Modelado de Negocio                         | Jul-2012        | Oct-2012        |
|   | Procedimientos Normativos                   | Ene-2013        | Nov-2013        |
|   | Sistema Informático                         | Set-2012        | Ene-2014        |

# ... Hitos del Proyecto

|   | Hito                                     | Inicio previsto | Fin previsto    |
|---|--|-----------------|-----------------|
| 4 | <b>IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO</b>       | <b>Jun-2012</b> | <b>Oct-2014</b> |
|   | Modelado de Negocio                      | Jun-2012        | Mar-2013        |
|   | Procedimientos Normativos                | Nov-2013        | Jun-2014        |
|   | Sistema Informático                      | Ago-2012        | Oct-2014        |
| 5 | <b>GESTIÓN DE RIESGO (*)</b>             | <b>May-2012</b> | <b>Oct-2014</b> |
|   | Modelado de Negocio                      | May-2012        | Nov-2013        |
|   | Sistema Informático                      | May-2012        | Oct-2014        |
| 6 | <b>CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN</b>           | <b>Nov-2012</b> | <b>Oct-2014</b> |
|   | Planificación de Capacitación y Difusión | Nov-2012        | Nov-2012        |
|   | Ejecución de la Planificación            | Dic-2012        | Oct-2014        |

(\*) Incluye 6 Aduanas e IAMC



# Próximas acciones

| Cronograma de Eventos  | Inicio     | Fin      |
|--|------------|----------|
| Publicación de Estructuras de transmisión  | ✓ Dic-2012 | Dic-2012 |
| Capacitación a Operadores de Comercio Exterior y proveedores de software sobre proceso de negocio y transmisiones electrónicas | ✓ Dic-2012 | Dic-2012 |
| Adecuación de sistemas informáticos de Operadores de Comercio Exterior para pruebas de transmisión                             | Dic-2012   | Feb-2013 |
| Pruebas de transmisiones electrónicas  | Mar-2013   | Oct-2013 |
| Puesta en producción - piloto  | Nov-2013   | Dic-2013 |



# Consultas



| Procesos/Normativa                             | Funcionario     | correo   |
|--|-----------------|--|
| Manifiesto de Carga Ingreso y Transbordo       | Luis Huamancaja | <a href="mailto:lhuamancaja@sunat.gob.pe">lhuamancaja@sunat.gob.pe</a> |
| Manifiesto Desconsolidado                      | Tatiana Chávez  | <a href="mailto:tchavez@sunat.gob.pe">tchavez@sunat.gob.pe</a>         |
| Operaciones asociadas al manifiesto de ingreso | Carlos Palacios | <a href="mailto:cpalaciosg@sunat.gob.pe">cpalaciosg@sunat.gob.pe</a>   |

| Sistemas                                       | Funcionario      | correo   |
|--|------------------|--|
| Manifiesto de Carga Ingreso y Transbordo       | Beatriz Inocente | <a href="mailto:binocente@sunat.gob.pe">binocente@sunat.gob.pe</a> |
| Manifiesto Desconsolidado                      |                  |  |
| Operaciones asociadas al manifiesto de ingreso |                  |  |

